


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, pieejamā infrastruktūra un iespējas ilgtspējas Kurzemes reģionā

Viss sākās ar diviem drosmīgiem bērniem

Pakalpojumu saņēmēju skaita izmaiņas projekta ieviešanas laikā




Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana bērniem ar FT

Uz 28.02.2023. pakalpojumus projekta ietvaros saņem **406 bērni:**

- ▶ sociālās aprūpes pakalpojumu – **109** bērni
- ▶ «atelpas brīža» pakalpojumu – **72** bērni
- ▶ sociālās rehabilitācijas pakalpojumus - **327** bērni + 175 vecāki
- ▶ **DAC** bērniem - **67** bērni

Finansējuma apguves progress bērnu ar FT un viņu likumisko pārstāvju pakalpojumiem uz 31.12.2022.




- CFLA apstiprinātie izdevumi uz 31.12.2022
- Pieejamais finansējums līdz projekta beigām

Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana pilngadīgām personām ar GRT

Uz 28.02.2023. pakalpojumus
projekta ietvaros saņē **200**
personas ar **GRT**:

- ▶ aprūpes mājās pakalpojumu – **8**
- ▶ «atelpas brīža» pakalpojumu – **2**
- ▶ speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts – **98**
- ▶ DAC – **66**
- ▶ specializētās darbnīcas – **36**
- ▶ grupu dzīvoklis – **41**
- ▶ atbalsta grupas un grupu nodarbības – **59**

Finansējuma apguves progress personu ar
GRT pakalpojumiem uz 31.12.2023.



- CFLA apstiprinātie izdevumi uz 31.12.2022
- Pieejamais finansējums līdz projekta beigām

SBSP infrastruktūras izveides progress uz 01.03.2023.

	Apstiprinātais beigu datums	Infrastruktūras objekts un tajā izveidojamā pakalpojuma veids
Liepājas valstspilsēta		
Liepāja	30.06.2023.	Grupu dzīvoklis
		Specializētā darbnīca
		Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums
Ventspils valstspilsēta		
Ventspils	Pabeigts 31.12.2023.	DAC personām ar GRT (saņēmēju skaits – 40 personas)
		DAC bērniem ar FT (saņēmēju skaits – 67 bērni)
		ĢVPP
Dienvidkurzemes novads		
Aizpute	Pabeigts	SRC bērniem ar FT
Priekule	Pabeigts	DAC personām ar GRT (saņēmēju skaits – 9 personas)
		Specializētās darbnīcas (saņēmēju skaits – 9 personas)
Rucava	30.06.2023.	Grupu dzīvoklis
		DAC personām ar GRT

Kuldīgas novads

Kuldīga	31.12.2023.	DAC personām ar GRT
		Specializētās darbnīcas
		Grupu dzīvokļi personām ar GRT
		DAC bērniem ar FT

Skrunda	31.07.2023.	DAC personām ar GRT
		Grupu dzīvoklis - Atklāšana 04.04.2023.
		Specializētās darbnīcas

Saldus novads

Saldus	Pabeigts	Grupu dzīvoklis (saņēmēju skaits - 31 persona)
		Specializētās darbnīcas (saņēmēju skaits – 27 personas)
		SRC bērniem ar FT

Talsu novads

Talsi	31.05.2023.	DAC personām ar GRT
--------------	-------------	---------------------

Ventspils novads

Ventspils n.	Pabeigts	Grupu dzīvoklis personām ar GRT (saņēmēju skaits – 8 personas)
---------------------	-----------------	----------------------------------------------------------------


Jauno pakalpojumu teritoriālais pārklājums

Pilngadīgām personām ar GRT




Bērniem ar FT

- Dienas aprūpes centrs (Blue circle)
- Sociālās rehabilitācijas centrs (Purple circle)



Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izmaksas pilngadīgām personām (VVI likme)



Iekļaujošākas sabiedrības veidošanas aktivitātes

- ▶ Integratīvas ģimeņu **nometnes** (uz doto brīdi 9, vasarā vēl 2)
- ▶ Izglītojoši **pasākumi skolēniem** vispārizglītojošajās skolās par projekta mērķa grupām – 2022./2023. mācību gadā
- ▶ **Informatīvi video** par ERAF infrastruktūru (Venstpils, Saldus, Priekule)
- ▶ **Apmācības**
 - ▶ VSAC speciālistiem un sociālajiem mentoriem (6 apmācības)
 - ▶ ĢVPP speciālistiem darbam ar bērniem ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā (3 apmācības)
 - ▶ Vispārējo pakalpojumu sniedzējiem (9 apmācības)
- ▶ **Atbalsta pasākumi** audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem (individuālās speciālistu konsultācijas un sarunu vakari)

www.kurzemevisiem.lv

